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Ristrutturazione e potenziamento delle stazioni Video di Stromboli 
 
 





In seguito alla forte attività del vulcano Stromboli del 5 Aprile 2003 le due stazioni video 
preesistenti, installate nel Luglio 1994 in località il “Pizzo Sopra La Fossa” ed in località i 
“Vancori” sono andate completamente distrutte. Per fornire continuità e migliorare la qualità del 
servizio di monitoraggio visivo sono state istallate, ad ottobre dello stesso anno, quattro telecamere 
provvisorie (infrarosso e visibile a “Il Pizzo sopra la Fossa” e termica e visibile a quota 400 m 
s.l.m.), in attesa di procedere al ripristino ed al potenziamento delle vecchie stazioni sommitali. La 
recente attività, culminata con l’esplosione parossistica del 15 marzo 2007, ha danneggiato in 
maniera definitiva le due stazioni video del Pizzo e di quota 400 m s.l.m. eliminando, di fatto, la 
possibilità di monitorare l’area craterica da posizione ottimale. A Marzo 2007 è stata realizzata ed 
installata a quota 190 m s.l.m. una nuova stazione video dotata di telecamera termica per il 
monitoraggio della Sciara del Fuoco ed a Giugno dello stesso anno sono state istallate altre due 
stazioni video provvisorie per monitorare meglio l’area craterica, una a “Il Pizzo sopra la Fossa” 
con telecamera infrarosso ed una a quota 400 m s.l.m. dotata di telecamera visibile. Nel 2009 a 
quota 400 m s.l.m. è stata installata una nuova telecamera termica Flir A 320 M. Per rendere i 
sistemi di rilevamento ed analisi dell’attività esplosiva attualmente operanti ulteriormente 
performanti ed affidabili, valutati anche i due recenti episodi distruttivi per la strumentazione 
presente, è stato necessario proporre modifiche strutturali e tecniche per la realizzazione di tre 
nuove stazioni video, una a Il Pizzo Sopra la Fossa, una a quota 400 m s.l.m. ed una in località i 
Vancori. Parallelamente alla realizzazione delle tre stazioni suddette, saranno apportate migliorie e 
modifiche anche alla stazione ripetitrice di Punta Labronzo ed alla stazione ricevente del COA di 
Stromboli.  
Contestualmente all’inizio dei lavori si procederà alla bonifica dei siti esistenti eliminando tutto il 
materiale e la strumentazione precedentemente distrutta, obsoleta e non funzionante. 
Tutti i lavori saranno effettuati cercando di rendere minimo l’impatto ambientale e non alterare in 
maniera significativa la morfologia dei siti ospitanti.   
 
 
 Stazione in località “Il Pizzo Sopra La Fossa” 
 
E’ stata valutata la possibilità di usufruire di sistemi ad alta protezione sulla base di strutture 
(shelter) già realizzate dal Dipartimento per la salvaguardia degli escursionisti. Di fatto, parte del 
sistema di alimentazione fotovoltaico, di trasmissione ed i vetri di protezione delle telecamere 
rimarrebbero comunque al di fuori della schermatura, compromettendo il funzionamento stesso 
della stazione in caso di ricaduta di clasti e lapilli. 
Pertanto, la soluzione che si vuole proporre e di cui forniremo, a breve, i dettagli tecnici e 
strutturali, è basata sui seguenti principi: 
a. creazione di almeno numero due stazioni integrate di facile trasporto utilizzando il gancio 
baricentrico dell’elicottero, comprensive di custodie protettive, alimentazione e trasmissione 
video e dati. La ridondanza prevista consente una sostituzione immediata in caso di guasto o 
la regolare esecuzione della manutenzione ordinaria e/o straordinaria da effettuarsi in zone 
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lontane dalle aree sommitali, limitando così al massimo i rischi derivanti da prolungata 
permanenza di personale in area sommitale; 
b. standardizzazione e modularità di tale stazione per essere messa in opera in situ da parte del 
solo mezzo aereo e con l’ausilio di personale specializzato, ciò garantirà anche la 
compatibilità hardware per l’utilizzo di sensoristica di tipo differente; 
c. bonifica e ripristino del sito preesistente, valutazione della nuova posizione e delle opere 
civili propedeutiche da effettuarsi per l’ottimale operatività del sistema e per la 
minimizzazione dell’impatto ambientale in area craterica. 
d. saranno inoltre ripristinati il sistema di alimentazione fotovoltaico ed il casotto preesistenti 
con la sostituzione dei pannelli distrutti e la posa in opera di nuove batterie.  
 
 
 Dettagli relativi alla stazione del Pizzo Sopra la Fossa 
  
La stazione tipo sarà costituita da una struttura in acciaio inox (vedi progetto allegato) sulla 
quale saranno fissati: 
 
a. un telaio porta pannelli in acciaio inox e alluminio completo di due pali in acciaio da 80 mm 
di diametro e alti 160 cm; 
b. un sistema di alimentazione fotovoltaico comprendente due pannelli da 130 W; 
c. un valigione della Explorer contenente: 
- il sistema di controllo ed acquisizione locale della stazione,  
- un sistema di trasmissione video su banda 1300 – 1480 MHz, 
- un sistema di trasmissione dati a 5 GHz dotato di interfaccia ethernet e seriale, 
- due batterie da 120 Ah ed un regolatore di carica;  
d. un’antenna con supporto in acciaio per la trasmissione video; 
e. un’antenna direttiva per trasmissione dati; 
f. una custodia stagna professionale contenente sia la telecamera termica Flir A 320 M dotata 
di ottica supplementare da 90° e vetro al germanio di protezione, sia una telecamera digitale 
ad alta risoluzione attivabile ad intervalli prestabiliti e da remoto; la telecamera termica sarà 
in grado di fornire dati radiometrici in continuo ed in tempo reale; 
g. una custodia stagna professionale contenete il sistema di pulizia del vetro (bidone acqua, 
pompa, timer,…) ed un quadro elettrico per l’alimentazione ed il controllo degli attuatori;  
Sempre in detta località sarà ripristinato e potenziato anche il sistema di alimentazione 
fotovoltaico preesistente (vedi foto) composto attualmente da tre pannelli distrutti. Il 
potenziamento, in considerazione anche dell’installazione in detto sito di una stazione sismica 
ed una infrasonica, sarà effettuato con l’aggiunta di un ulteriore pannello e di quattro batterie.  
 
Prima di istallare la stazione video sarà necessario effettuare le seguenti opere strutturali: 
 
1. dismettere tutto il materiale distrutto e vetusto, 
2. realizzare una base permanente per l’alloggiamento della stazione video, 
2. sostituire il telaio in acciaio inox porta pannelli,  
3. rifare lo shelter sede delle batterie e di altra strumentazione,  
4. realizzare un cavidotto con un tubo Pn 16 da 40 mm di diametro che permetterà sia il 
collegamento dati, sia il collegamento elettrico dal casotto al telaio della stazione video. 
Tale cavidotto dovrà essere interrato almeno 60 cm;  
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5. realizzare ed istallare due sistemi di protezione contro le fulminazioni in prossimità dello 
shelter e della stazione video. 
 
La seconda stazione sarà del tutto simile alla prima. 
Per garantire l’affidabilità di detta stazione sono necessari almeno due interventi periodici ogni 
anno. Tali interventi devono essere effettuati mediante l’utilizzo di un elicottero dotato di gancio 
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 Stazione in località 400 m s.l.m. 
 
Alla stazione video di quota 400 m s.l.m. sono previste le seguenti attività di ristrutturazione e 
potenziamento: 
 
a. installazione, mediante staffe e supporti, di un palo da 90 mm di diametro ed alto 250 mm 
adatto ad ospitare due custodie stagne dedicate; tale palo sarà ancorato alla roccia ed 
istallato a circa quindici -venti metri dallo shelter del radar (vedi foto); 
b. installazione di una nuova telecamera termica Flir A 320 M brandeggiabile e dotata di ottica 
da 25°, in grado di fornire dati radiometrici in continuo ed in tempo reale; tale telecamera 
sarà racchiusa in una custodia dedicata dotata di vetro al germanio di protezione; 
c. installazione di una custodia stagna contenente una telecamera ethernet brandeggiabile; 
d. installazione di una custodia stagna dedicata collocata alla base del palo; 
e. installazione, all’interno della custodia riportata al punto d., di un sistema per la gestione ed 
il controllo della stazione;  
f. installazione all’interno della custodia riportata al punto d. di un sistema di trasmissione dati 
wi-fi dotato di interfaccia ethernet e seriale operante a frequenza di 5 Ghz; 
g. installazione sul palo riportato al punto a. di un antenna direttiva per la trasmissione dati; 
h. sostituzione del sistema di trasmissione video e delle relative antenne; i due tx video, 
operanti a frequenze intorno ai 1300 Mhz, andranno collocati nella custodia stagna riportata 
al punto d. e le due antenne logaritmiche per la trasmissione video saranno posizionate sul 
palo riportato al punto a.; 
i. revisione e ottimizzazione del sistema di alimentazione mediante l’installazione, dentro lo 
shelter, di un piccolo UPS di protezione e stabilizzazione della tensione di rete, un 
alimentatore 12 VDC da 10 Ah, un piccolo trasformatore 220 - 24 VAC; 
j. realizzazione ed installazione di un sistema di protezione contro le fulminazioni in 
prossimità del palo su cui saranno istallate le due telecamere; 
k. realizzazione di un cavidotto contenente un tubo Pn 16 da 40 mm entro cui passeranno due 
cavi da 6 mm per l’alimentazione della strumentazione a 12 VDC ed a 24 VAC. 
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 Stazione in località 190 m s.l.m. 
 
Con l’installazione della stazione video e termica di quota 400 metri s.l.m., la stazione di quota 190 
m.s.l.m. sarà rimossa, non precludendo però la possibilità, in caso di necessità, di poterla 
reinstallare in tempi brevi.  
 
 
 Lavori strutturali da eseguire in località “I Vancori”: 
 
a. rimozione delle tre parabole esistenti (due da 120 cm ed una da 60 cm) e delle relative staffe 
di ancoraggio; 
b. installazione di una telecamera termica Flir 320 M ethernet con ottica aggiuntiva di 90°, 
completa di custodia stagna e vetro al germanio di protezione. 
 
 




 Lavori da eseguire in località “Punta Labronzo” a Stromboli 
 
In previsione della realizzazione delle nuove stazioni a “Il Pizzo Sopra La Fossa”, ed a Quota 400 m 
s.l.m. sarà necessario rivedere e migliorare anche la stazione ricevente/trasmittente di Punta 
Labronzo operando i seguenti interventi: 
 
a. consolidamento dei due pali che attualmente ospitano le 4 antenne logaritmiche per la 
ricezione video; 
b. installazione sul palo riportato al punto a. di una nuova antenna per la ricezione dei dati 
provenienti dal Il Pizzo Sopra La Fossa e da Quota 400 s.l.m.. Tale antenna sarà collegata 
via cavo con l’antenna, già esistente, appartenente all’U.F. Deformazioni di Catania; 
c. controllo e manutenzione dei quattro ricevitori video a 2 GHz; 
d. sostituzione dei due trasmettitori video per fibra ottica doppio canale con due nuovi apparati 
per la trasmissione video e dati; 
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e. installazione di un router per l’ottimizzazione e l’indirizzamento del traffico dati; 
f. sostituzione dei due alimentatori 12 volt con nuovi apparati; 
g. rifacimento di tutti i cablaggi video e dati. 
 
 
 Lavori da eseguire in località “San Vincenzo” a Stromboli 
 
a. installazione di un armadio rack alto 180 cm da collocare vicino all’armadio rack in cui 
arriva la fibra ottica (parete ovest vicino ai sistemi di acquisizione dell’UF Deformazione); 
b. installazione di tre pc da rack, 2 da 4U ed 1 da 2U per la messa in opera dei sistemi di 
acquisizione, archiviazione e streaming video delle immagini provenienti dalle telecamere, 
per l’acquisizione dati e per l’implementazione dei sistemi di allarme New Saraterm 
associati rispettivamente alle tre telecamere termiche istallate a “Il Pizzo Sopra la Fossa”, a 
Quota 400 m s.l.m. ed ai Vancori; 
c. sostituzione dei due ricevitori video per fibra ottica doppio canale con due nuovi apparati 
per la ricezione video e dati; 
d. installazione a parete, sopra il rack riportato al punto a., di tre monitor TV LCD da 19” per 
la visualizzazione in diretta delle immagini provenienti dalla telecamera termica del Pizzo 
Sopra la Fossa e dalle telecamere visibile e termica di Quota 400 s.l.m.; 
e. installazione a parete, sopra il rack riportato al punto a., di tre monitor per PC LCD da 19” 
per la visualizzazione dei dati radiometrici delle tre telecamere termiche e delle immagini 
digitalizzate delle altre due telecamere (termica dei Vancori e visibile del Pizzo Sopra la 
Fossa); 
f. installazione di un alimentatore da rack a 12 volt con batteria tampone dedicata; 
g. installazione di un sistema per il riavvio da Bios dei 3 pc; 
h. installazione di un sistema “monitor tastiera e mouse” da rack; 
i. installazione di un APC per il controllo dei 3 Pc;  
j. installazione di due switch di rete di cui uno da rack; 
k. installazione di tre apparati GPS time code per la sincronizzazione delle immagini e 
sostituzione dell’antennino GPS sul tetto; 
l. installazione di un apparato GPS time code da rack per la sincronizzazione dei tre pc da rack 
con posizionamento di un nuovo antennino GPS sul tetto; 
m. installazione di due distributori video a 12 volt per lo smistamento dei segnali video; 
n. rimozione del videoregistratore vhs time lapse e dell’ alimentatore 12 volt Kert da 5 Ah; 
o. rimozione dei 5 pc completi di monitor tastiera e mouse, dello switch monitor tastiera e 
mouse e dello switch di rete;  
p. rimozione de1 monitor Tv, dei 2 distributori video e del distributore Tv 4 canali;  
q. rimozione del rack basso per pc, dei 4 Time Code compresi di ricevitore ed antenna GPS, 
dei cavi ed altro; 
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E’ fondamentale, vista la complessità delle attività previste a Stromboli, poter disporre sull’isola 
suddetta di un piccolo locale (magazzino – laboratorio) per l’assemblaggio e la verifica finale di 
tutta la strumentazione prima delle installazioni.  
 
 
 I Giorno_19_10 
 
 Attività Coa 
Arrivo a Stromboli del personale: E. Pecora, E. Biale, F. Ciancitto, M. Prestifilippo, A. Cristaldi e 
L. Lodato con un fuoristrada ed il fiorino. A. Cristaldi e L. Lodato possono mettersi d’accordo per 
garantire la presenza di almeno uno di loro due durante tutte le operazioni. 
Trasporto del materiale dal porto al Molo Vecchio ed al Coa ed organizzazione delle attività per il 
giorno successivo. (Tutto il personale). 
 
 
 II Giorno_20_10 
 
 Attività Coa 
Smantellamento dei sistemi di acquisizione esistenti (5 pc completi di monitor tastiera e mouse, 1 
switch monitor tastiera e mouse, 1 switch di rete, 1 monitor Tv, 2 distributori video, 1 distributore 
Tv 4 canali, 4 Time Code compresi di ricevitore ed antenna GPS, due ricevitori video per fibra 
ottica, 1 alimentatore 12 volt, un rack basso per pc, cavi ed altro). (Ciancitto, Prestifilippo). 
 
 Attività Punta Labronzo 
Controllo e cablaggio dei sistemi di acquisizione video esistenti (4 ricevitori video a 2 GHz con 
frequenze che vanno da 1300 MHz a 1480 MHz), sostituzione dei sistemi di trasmissione per fibra 
ottica (video e dati), installazione di un apparato di rete (Router) per smistamento pacchetti dati, 
sostituzione degli alimentatori a 12 Volt, cablaggio completo dei sistemi, controllo e 
consolidamento alloggiamento antenne riceventi e installazione nuova antenna per ricezione dati. 
(Biale e Pecora). 
 
 
 III Giorno_21_10 
 
 Attività Coa 
Installazione dei nuovi sistemi di acquisizione (un armadio rack, 3 pc, 1 switch monitor tastiera e 
mouse da rack, 2 switch di rete, 1 sistema da rack per riavvio da Bios dei 3 pc, 3 monitor Tv con 
staffe per parete e 3 monitor per pc con staffe per parete, 2 distributori video a 12 volt, 1 APC per il 
controllo dei pc, 3 Time Code per video compresi di ricevitore ed antenna GPS, 1 Time Code per pc 
compreso di ricevitore ed antenna GPS, due ricevitori per fibra ottica, 1 alimentatore 12 volt da rack 
compreso di batteria tampone, un sistema UPS per i 3 pc e l’altra strumentazione a 220 volt, cavi ed 
altro). (Ciancitto, Prestifilippo, Pecora e Biale). 
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 Attività Vancori  
Smantellamento ai Vancori della vecchia stazione ripetitrice ed installazione di una scaletta 




 IV Giorno_22_10 
 
 Attività Coa 
Installazione dei nuovi sistemi di acquisizione (un armadio rack, 3 pc, 1 switch monitor tastiera e 
mouse da rack, 2 switch di rete, 1 sistema da rack per riavvio da Bios dei 3 pc, 3 monitor Tv con 
staffe per parete e 3 monitor per pc con staffe per parete, 2 distributori video a 12 volt, 1 APC per il 
controllo dei pc, 3 Time Code per video compresi di ricevitore ed antenna GPS, 1 Time Code per pc 
compreso di ricevitore ed antenna GPS, due ricevitori per fibra ottica, 1 alimentatore 12 volt da rack 
compreso di batteria tampone, un sistema UPS per i 3 pc e l’altra strumentazione a 220 volt, cavi ed 
altro). (Ciancitto e Prestifilippo). 
 
 Attività Pizzo e Vancori  
Smantellamento al Pizzo sopra la Fossa della vecchia stazione video, del casotto e del telaio porta 
pannelli. Installazione al Pizzo del casotto per la stazione sismica, di un nuovo telaio porta pannelli, 
di una base di appoggio per la nuova stazione video e del cavidotto di collegamento tra la stazione 
ed il casotto (compreso pozzetto). Installazione ai Vancori della nuova telecamera termica con 
apposita custodia. (Ditta Esterna, Pecora, Biale e Cristaldi o Lodato).  
 
 
 V Giorno_23_10 
 
 Attività Coa 
Completamento dell’installazione e verifica dei nuovi sistemi di acquisizione (un armadio rack, 3 
pc, 1 switch monitor tastiera e mouse da rack, 2 switch di rete, 1 sistema da rack per riavvio da Bios 
dei 3 pc, 3 monitor Tv con staffe per parete e 3 monitor per pc con staffe per parete, 2 distributori 
video, 1 APC per il controllo dei pc, 3 Time Code compresi di ricevitore ed antenna GPS, due 
ricevitori per fibra ottica, 1 alimentatore 12 volt da rack compreso di batteria tampone, un sistema 
UPS per i 3 pc e l’altra strumentazione a 220 volt, cavi ed altro). Inizio assemblaggio delle due 
stazioni video del Pizzo (Pecora, Prestifilippo, Ciancitto e Biale). 
 
 Attività Pizzo  
Prosecuzione dei lavori per la realizzazione del casotto per la stazione sismica, del nuovo telaio 
porta pannelli, della base per la nuova stazione video e del cavidotto di collegamento tra la stazione 
ed il casotto (compreso pozzetto). (Ditta Esterna e Cristaldi o Lodato).  
 
 
 VI Giorno_24_10 
 
 Attività Coa 
Ultimazione assemblaggio delle due stazioni video del Pizzo ed assemblaggio delle stazioni di 
quota 400 m s.l.m.. (Ciancitto, Prestifilippo, Biale e Pecora). 
 




 Attività Pizzo  
Eventuale completamento dei lavori strutturali al Pizzo. (Ditta Esterna, e Cristaldi o Lodato).  
 
 
 VII Giorno_25_10 
 
 Attività Punta Labronzo e COA  
Verifiche di ricezione dei segnali provenienti dal Pizzo ed eventuali settaggi degli apparati. 
(Cristaldi o Lodato). 
 
 Attività Pizzo  
Installazione stazione sismica ed installazione stazione video. (Ditta Esterna, Pecora, Biale, 
Prestifilippo e Ciancitto). 
 
 
 VIII Giorno_26_10 
 
 Attività Pizzo  
Completamento installazione stazione sismica e installazione stazione video. (Ditta Esterna, 
Pecora, Biale, Lodato, Prestifilippo e Ciancitto). 
 
 
 IX Giorno_27_10 
 
 Attività Quota 400 m s.l.m. 
Lavori strutturali (fissaggio e ancoraggio del nuovo palo, scavo e realizzazione del nuovo cavidotto 
di collegamento tra lo shelter ed il palo (compreso pozzetto stagno), ancoraggio al palo ad alla base 
della nuova custodia stagna contenente la strumentazione di controllo e di trasmissione, ...), 
rimozione della vecchia stazione video di quota 400 m s.l.m. ed inizio realizzazione della nuova 
stazione video. Saranno rimosse le due telecamere con le relative custodie stagne, i sistemi di 
trasmissione video a 2 Ghz e dati a 5 Ghz con le relative antenne ed il sistema di alimentazione a 12 
volt. Sarà infine scelta l’ubicazione migliore per l’orientamento ed il posizionamento delle due 
nuove telecamere. (Ditta Esterna, Pecora, Biale, Prestifilippo, Ciancitto, Lodato o Cristaldi). 
 
N.B. Per permettere di raggiungere il sito in sicurezza devono essere effettuate le verifiche alla 
ferrata ed ai cavi in acciaio di sostegno.  
 
 
 X Giorno_28_10 
 
 Attività Punta labronzo e COA 
Verifiche di ricezione dei segnali provenienti da quota 400 m s.l.m. ed eventuali settaggi degli 





Protocollo Generale – E   N. 0002074    Catania, 05/11/2010 
 
 12 
 Attività Quota 400 m s.l.m. 
Installazione stazione video di quota 400 m s.l.m.. In tale stazione saranno istallate due telecamere 
brandeggiabili e remotabili (una termica ed una visibile) complete di custodie stagne e staffe di 
ancoraggio, i nuovi sistemi di controllo e di brandeggio, i nuovi sistemi di trasmissione video a 2 
Ghz e dati a 5 Ghz con le rispettive antenne, il nuovo sistema di alimentazione. (Pecora, Biale, 
Prestifilippo e Ciancitto). 
 
N.B. Per permettere di raggiungere il sito in sicurezza devono essere effettuate le verifiche alla 
ferrata ed ai cavi in acciaio di sostegno.  
 
 
 XI Giorno_29_10 
 
 Attività Coa 
Verifica all’intero sistema, rimedio ad eventuali imprevisti e preparazione di tutta la strumentazione 
e dei materiali rimossi al Coa, al Pizzo, ai Vancori, a P. Labronzo ed a Quota 400 m s.l.m.. (Ditta 




 XII Giorno_30_10 
 
Rientro a Catania con tutti i materiali rimossi. (E. Pecora, E. Biale, F. Ciancitto, M. Prestifilippo, 
A. Cristaldi o L. Lodato con un fuoristrada ed un fiorino). 
 
 
N.B. La realizzazione del suddetto progetto e l’organizzazione dei lavori non tiene, per adesso, 
in considerazione l’ipotesi di ristrutturazione del sistema di trasmissione riguardante la fibra 
ottica che unisce attualmente P. Labronzo con il COA e che dovrebbe, da accenni verbali con 
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Data Partenza Destinazione Ritorno N Task Personale 
21/10/2010 Molo Vecchio “Osservatorio dei Fiorentini” NO 8 3 Solo Materiale 
21/10/2010 COA Pizzo  2 1 Pecora +2; Murè +2  
21/10/2010 COA Vancori  1 1 Solo Materiale 
21/10/2010 Vancori Molo Vecchio NO 1 1 Solo materiale 
21/10/2010 Pizzo  COA  1 1 3 persone 
21/10/2010 COA STR5 SI 2 2.2 Peluso+2 
       
22/10/2010 COA Pizzo  2 1 Pecora + 5 + materiale 
22/10/2010 Molo Vecchio Pizzo NO 2 1 Solo materiale con rete 
22/10/2010 COA Pizzo SI 1 5.3 3 persone + materiale  
22/10/2010 COA STRB in Hovering SI 2 2.2 Peluso+2 
22/10/2010 COA Pizzo COA 1 1+2.1 Murè ,Orazi +1 
22/10/2010 COA Pizzo SI 1 5.1 Madonia+1  
22/10/2010 Pizzo Molo Vecchio NO 1 1 Solo materiale 
22/10/2010 Pizzo COA NO 3 1+5.1 Recupero personale 
       
23/10/2010 COA Pizzo NO 1 1 Pecora +3 + materiale 
23/10/2010 COA Pizzo NO 1 2.1 Orazi+1 
23/10/2010 COA STR8 in Hovering NO 1 2.2 Peluso (3 persone e materiale) 
23/10/2010 COA P.ta Lena NO 1 4 Pulvirenti + 2 
23/10/2010 COA P.ta Lena NO 1 4 Solo materiale con cinghie 
23/10/2010 Molo Vecchio Pizzo NO 4 1 Solo materiale con secchio per trasporto 
cemento 
23/10/2010 P.ta Lena Molo Vecchio NO 2 4 Solo materiale – gancio 
23/10/2010 STR8 COA NO 1 2 2 persone 
23/10/2010 Pizzo COA NO 1 2 3 persone 
23/10/2010 Pizzo COA NO 1 1 4 persone + strumenti 
23/10/2010 P.ta Lena COA NO 1 4 3 persone 
       
24/10/2010 COA Pizzo  NO 1 1 4 persone + materiale 
24/10/2010 COA STRD NO 1 2 2 persone con batterie 
24/10/2010 COA Ginostra P. Bassa NO 1 2 3 persone e materiale ingombrante 
24/10/2010 COA Timpone NO 1 4 2 persone +materiale  
24/10/2010 STRD COA NO 1 2 2 persone 
24/10/2010 Ginostra COA NO 1 2 3 persone 
24/10/2010 Pizzo COA NO 1 1 4 persone 
24/10/2010 Timpone COA NO 1 4 2 persone e 60kg batterie esauste 
       
       
25/10/2010 COA Pizzo NO 2 1 8 persone + bagaglio 60Kg 
25/10/2010 Molo Vecchio Pizzo NO 2 1 Solo materiale con rete e cinghie 
25/10/2010 COA P.ta Lena NO 1 2 3 persone + materiale 
25/10/2010 COA Ginostra P. Alta NO 1 2 2 persone + materiale 
25/10/2010 P.ta Lena COA NO 1 2 3 persone 
25/10/2010 Pizzo COA NO 2 1 8 persone in tutto+ bagaglio 60Kg 
25/10/2010 Ginostra P.Alta COA NO 1 2 2 persone + materiale 
       
26/10/2010 COA Pizzo NO 2 1 8 persone + bagaglio 60Kg 
26/10/2010 COA Pizzo NO 1 5.4 2 persone + bagaglio 
26/10/2010 COA Pizzo NO 1 5.2 Liuzzo + 3 
26/10/2010 COA Pizzo NO 1 5.2 Solo Materiale + rete 
26/10/2010 Pizzo Molo Vecchio NO 1 1 Solo materiale  con rete 
26/10/2010 Pizzo Molo Vecchio NO 1 5.2 Solo Materiale + rete 
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26/10/2010 Pizzo  COA NO 2 1 8 persone + bagaglio 60Kg 
       
       
27/10/2010 COA Quota 400 NO 1 1 4 persone + bagaglio 60Kg 
27/10/2010 COA Quota 400 NO 1 1 Solo materiale – rete 
27/10/2010 Molo Vecchio Quota 400 NO 1 1 Solo materiale – secchio 
27/10/2010 Quota 400 COA NO 1 1 Solo materiale- rete 
27/10/2010 Quota 400 COA NO 1 1 4 persone + bagaglio 60Kg 
       
       
       
03/11/2010 Oss. Fiorentini Molo Vecchio NO 4  Solo Materiale. Trasporto di 700 Kg di 
















A. Cristaldi o L. Lodato, F. Murè, M. Orazi (INGV OV) e 2 unità di personale ditta N&G. 
Il primo giorno di lavori prevede lo smantellamento ai Vancori della vecchia stazione ripetitrice e 
l’installazione sul palo di detta località di una piccola scaletta in acciaio inox. 
Il personale INGV (F. Murè + 2 INGV OV) si recheranno a piedi dal Pizzo ai Vancori per la 
rimozione del ponte wi-fi, attualmente in funzione, al fine di evitarne il danneggiamento durante le 




le tre parabole dei Vancori distrutte, complete di staffe di montaggio e regolazione in acciaio inox 
(2 da 120 cm di diametro ed una da 60 cm di diametro del peso complessivo di circa 100 Kg.); 
un box vano strumentazione dei Vancori, cavi ed altro (peso complessivo 30 Kg circa) 
 2 voli Coa - Pizzo con 3 unità di personale + unità di supporto e circa 80 Kg. di bagaglio a 
mano. Tre unità di personale INGV (F. Murè e 2 INGV OV) si recheranno a piedi dal Pizzo ai 
Vancori per la rimozione del ponte wi-fi attualmente in funzione, al fine di evitarne il 
danneggiamento durante le attività previste; due unità di personale della ditta N&G e un unità 
di personale INGV si recheranno a piedi ai Vancori per lo smantellamento della vecchia 
stazione ripetitrice. 
 1 volo Coa - Vancori con rete per il trasporto di un piccolo gruppo elettrogeno, una 
saldatrice, la nuova custodia della telecamera termica per i Vancori, le parti della scaletta da 
assemblare e fissare al palo dei Vancori e strumenti di lavoro (circa 100 - 150 Kg); 
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 1 volo Vancori – Molo vecchio con rete per il trasporto di strumenti di lavoro e di tutto il 
materiale dismesso (circa 180 Kg); 
 1 volo Pizzo - Coa per il recupero delle 3 unità di personale e del materiale elettronico 
delicato dismesso, circa 60 Kg; 
 
Installazione di stazione meteo in località Pizzo (piazzola elicottero) per upgrade rete Flames in 
sostituzione della precedente già rimossa in precedenza. Personale F. Murè G. Salerno, A. La Spina 






E. Pecora, E. Biale, A. Cristaldi o L. Lodato, F. Murè, M. Orazi,  un unità di personale INGV OV e 
2 unità di personale ditta N&G 
Il secondo giorno di lavoro a Stromboli prevede:  
 l’installazione ai Vancori di una nuova telecamera termica con apposita custodia ed il 
ripristino del ponte Wi-fi rimosso il giorno precedente; 
 lo smantellamento al Pizzo Sopra la Fossa della vecchia stazione video, del casotto e del telaio 
porta pannelli; 
 l’inizio dei lavori strutturali al Pizzo; 
Saranno rimossi: 
 Il vecchio casotto del Pizzo distrutto dall’attività esplosiva del 2003 (dimensioni 
100x100x100 cm e peso di circa 100 Kg) con la strumentazione interna; 
 il vecchio sistema di alimentazione del Pizzo distrutto (telaio porta pannelli con rete di 
protezione in acciaio inox, 3 pannelli ed alcune batterie (peso di circa 250 Kg);  
 la vecchia stazione video del Pizzo comprendente una capretta in acciaio inox con pannello 
solare e batteria ed una custodia stagna di alloggiamento della telecamera IR (peso 
complessivo di 70 Kg circa);  
 2 voli Coa - Pizzo con 3 unità di personale + unità di supporto e circa 80 Kg. di bagaglio a 
mano. E. Pecora, E. Biale, A. Cristaldi, F. Murè + due unità di personale INGV OV si 
recheranno a piedi dal Pizzo ai Vancori per il ripristino del ponte wi-fi rimosso il giorno 
precedente e per l’installazione della nuova telcamera termica; 
 1 volo Molo Vecchio - Pizzo con rete per il trasporto del nuovo telaio porta pannelli 
(suddiviso in più parti da assemblare in loco), del cavidotto (una matassa di 40 - 50 m lineari 
di cavo Pn 16 da 40, un pozzetto, una matassa di 40 - 50 m lineari di cavo elettrico bipolare ed 
una matassa di 35 - 40 m lineari di cavo di segnale), della struttura del nuovo casotto 
(suddivisa in più parti da assemblare in loco), della base della stazione video in acciaio inox e 
dei sistemi di protezione contro le fulminazioni (2 pali e 2 pozzetti).  (circa 500 - 550 Kg);  
 1 volo Coa - Pizzo con rete per il trasporto di un piccolo gruppo elettrogeno, una saldatrice e 
strumenti di lavoro (circa 100 - 150 Kg); 
 1 volo Pizzo - Molo Vecchio per il recupero di tutto il materiale dismesso (circa 400 -450 
Kg); 
 3 voli Pizzo - Coa per il recupero delle unità di personale e del materiale elettronico delicato 









Task 1  
A. Cristaldi o L. Lodato, una unità di supporto e due unità della Ditta Esterna N&G 
Il terzo giorno di lavoro a Stromboli prevede la prosecuzione dei lavori al Pizzo per la realizzazione 
del casotto per la stazione sismica, del nuovo telaio porta pannelli, della base per la nuova stazione 
video e del cavidotto di collegamento tra la stazione ed il casotto (compreso pozzetto).  
 1 volo Coa - Pizzo con 3 unità di personale + unità di supporto e circa 40 Kg. di bagaglio a 
mano (zaini attrezzi, ..); 
 4 voli Molo Vecchio - Pizzo con secchi per il trasporto del cemento già impastato necessario 
alla realizzazione delle opere strutturali e di altri strumenti e materiali di lavoro per 
l’installazione suddetta (circa 500 - 600 Kg); 





A. Cristaldi o L. Lodato, una unità di personale INGV Catania e due unità della Ditta Esterna N&G 
Il quarto giorno di lavoro a Stromboli prevede la prosecuzione dei lavori al Pizzo per la 
realizzazione del casotto per la stazione sismica, del nuovo telaio porta pannelli, della base per la 
nuova stazione video e del cavidotto di collegamento tra la stazione ed il casotto (compreso 
pozzetto).  
 
 1 volo Coa - Pizzo con 4 unità di personale + unità di supporto e circa 60 Kg. di bagaglio a 
mano; 






Task 1  
E. Pecora, E. Biale, A. Cristaldi o L. Lodato, M. Prestifilippo, F. Ciancitto, due unità di personale 
INGV Catania e due unità della Ditta Esterna N&G. 
Il quinto giorno di lavoro a Stromboli prevede l’installazione al Pizzo della stazione sismica e 
l’installazione della stazione video. 
 
 1 volo Coa - Pizzo con 5 unità di personale e circa 60 Kg. di bagaglio a mano; 
 1 volo Coa - Pizzo con 4 unità di personale + unità di supporto e circa 60 Kg. di bagaglio a 
mano tra cui strumentazione elettronica delicata; 
 1 volo Coa - Pizzo con cinghie per il trasporto del telaio della stazione video completo di 
strumentazione (circa 300 -350 Kg.); 
 1 volo Coa - Pizzo con rete per il trasporto (con pallet) di 4 pannelli solari da 130 W, 4 
batterie da 120 Ah, della strumentazione per la realizzazione della stazione sismica ed 
infrasonica e della strumentazione necessaria all’installazione (circa 300 – 350 Kg.); 
 2 voli Pizzo - Coa per il recupero delle unità di personale più strumenti e attrezzi. 
 






E. Pecora, E. Biale, A Cristaldi o L. Lodato, M. Prestifilippo, Ciancitto, due unità di personale 
INGV Catania e due unità della Ditta Esterna N&G  
Il sesto giorno di lavoro a Stromboli prevede il completamento dell’installazione della stazione 
sismica e della stazione video del Pizzo.  
 
 1 volo Coa - Pizzo con 5 unità di personale e circa 60 Kg. di bagaglio a mano; 
 1 volo Coa - Pizzo con 4 unità di personale + unità di supporto e circa 60 Kg. di bagaglio a 
mano; 
 1 volo Pizzo - Molo Vecchio per il recupero di tutto il materiale utilizzato per l’installazione 
(circa 200 -250 Kg); 
 2 voli Pizzo - Coa per il recupero delle 9 unità di personale e della strumentazione utilizzata 






E. Pecora, E. Biale, A. Cristaldi o L. Lodato, M. Prestifilippo, Ciancitto, Cristaldi e due unità della 
Ditta Esterna N&G 
Il settimo giorno di lavoro a Stromboli prevede la realizzazione, a Quota 400 s.l.m., delle opere 
strutturali che comprendono:  
 il fissaggio e l’ancoraggio del nuovo palo, 
 lo scavo e la realizzazione del nuovo cavidotto di collegamento tra lo shelter ed il palo 
(compreso pozzetto stagno),  
 l’ancoraggio al palo e ad una base, realizzata ad hoc, della nuova custodia stagna contenente la 
strumentazione di controllo e di trasmissione 
 la realizzazione del sistema di protezione contro le fulminazioni (palo e pozzetto).  
Sarà inoltre effettuata la rimozione della vecchia stazione video di quota 400 m s.l.m.. Saranno 
rimosse le due telecamere con le relative custodie stagne, i sistemi di trasmissione video a 2 Ghz e 
dati a 5 Ghz con le relative antenne ed il sistema di alimentazione a 12 volt.  
Sarà infine scelta l’ubicazione migliore per l’orientamento ed il posizionamento delle due nuove 
telecamere. 
 
 1 volo Coa – Quota 400 m s.l.m.  con 4 unità di personale e circa 60 Kg. di bagaglio a mano; 
 1 volo Coa - Quota 400 m s.l.m. con rete per il trasporto (con pallet) di un palo in acciaio 
inox, di due valigioni Explorer contenenti strumentazione elettronica, del cavidotto (matassa 
di 50 - 60 m lineari di cavo Pn 16 da 40, del pozzetto e della matassa di 70 - 80 m lineari di 
cavo elettrico bipolare, di un piccolo UPS, di un alimentatore per tensioni 12 VDC, di un 
trasformatore 220 – 24 VAC e del sistema di protezione contro le fulminazioni (palo e 
pozzetto). 
 1 volo Molo Vecchio - Quota 400 m s.l.m. con un secchio per il trasporto del cemento già 
impastato, necessario alla realizzazione delle opere strutturali, e di altri strumenti e materiali 
di lavoro per l’installazione suddetta (circa 100 - 150 Kg); 
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 1 volo Quota 400 m s.l.m. - Coa con rete per il recupero degli attrezzi e dei materiali 
utilizzati per l’installazione suddetta e di un valigione Explorer contenente strumentazione 
elettronica (circa 100 - 150 Kg);  






         
 
 
